eHealthCare Corp.

Project managers:

Dates: Aug 1, 2011 - Oct 6, 2011

 Complete:
 0%

 Tasks:
 29

 People:
 2

Empresa dedicada al desarrollo de soluciones innovadoras en el area de la salud.

Tasks

Name	Begin date	End date	Du Dia rati on	Horas
Toma de requerimientos	8/1/11	8/6/11	5	0
Análisis de requerimientos	8/6/11	8/16/11	10	0
Gestión del proyecto	8/16/11	8/23/11	7	0
Estimaciones	8/16/11	8/18/11	2	0
Análisis de riesgos	8/18/11	8/20/11	2	0
Planificación	8/20/11	8/23/11	3	0
Modelamiento de BBDD	8/16/11	8/23/11	7	0
Modelamiento UML	8/16/11	8/23/11	7	0
Programación del núcleo	8/23/11	9/16/11	24	0
Códificación capa lógica de negocio	8/23/11	9/10/11	18	0
Códificación mensajería HL7	9/11/11	9/16/11	5	0
Programación de interfaces	8/23/11	9/16/11	24	0
Mantenedor de Ciudades	8/23/11	8/25/11	2	0
Mantenedor de Sistemas de Salud	8/25/11	8/27/11	2	0
Mantenedor Profesiones	8/27/11	8/29/11	2	0
Mantenedor de Funcionarios	8/29/11	9/1/11	3	0
Mantenedor de Pacientes	9/1/11	9/5/11	4	0
Generación de Agendas	9/5/11	9/10/11	5	0
Mantenedor de Prestaciones	8/23/11	8/25/11	2	0
Mantenedor de Salas	8/25/11	8/27/11	2	0
Mantenedor de Derivadores	8/27/11	8/29/11	2	0
Administrador de Usuarios	8/29/11	9/2/11	4	0
Citación de Pacientes	9/2/11	9/6/11	4	0
Recepción de Pacientes	9/6/11	9/10/11	4	0

EIMS

Sep 27, 2011

Tasks

Name	Begin date	End date	Du Dia rati on	Horas
Recepción de Pacientes con HL7	9/11/11	9/16/11	5	0
Instalación DCM4CHEE	9/10/11	9/11/11	1	0
Instalación, configuración y puesta en marcha del servidor de software requerido para hacer correr los servicios necesarios para la administración del sistema PACS				
Instalación de emuladores	9/10/11	9/11/11	1	0
Instalación, configuración y puesta en marcha del software DVTk y HL7 Inspector para poder realizar las pruebas al sistema en todo el flujo de trabajo, incluidas las modalidades.				
Pruebas y depuración	9/16/11	10/1/11	15	0
Documentación	10/1/11	10/6/11	5	0

3

Resources

Name

Víctor Avendaño F.

Pablo Quiroz P.

4

Gantt Chart 5



6

Resources Chart

